

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в муниципальном образовании «Мегино-Кангаласский район» Республики Саха (Якутия) в 2019 году

№	мероприятия	срок	ответственные
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году			
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Мегино-Кангаласском районе	Июль-сентябрь 2018 г.	РУО (отдел общего образования)
1.2.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 на семинарах	сентябрь 2018 г. – апрель 2019 г.	РУО
1.3.	Анализ результатов, выявление трудностей и определение путей их решения.	Июль-октябрь 2018 г.	РУО, ООО
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Разработка плана мероприятий по повышению качества преподавания на муниципальном уровне на 2018-2019 учебный год на основе анализа результатов процедур оценки качества образования, в том числе ОГЭ и ЕГЭ.	сентябрь-октябрь 2018 г.	РУО, ООО
2.2.	Организация семинар - совещаний для руководителей ОО и заместителей по УВР по вопросам ГИА.	сентябрь-октябрь 2018 г.	РУО, ООО
2.3.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к передаче ГИА по обязательным учебным предметам.	Август 2018 г. – май 2019 г.	РУО, ООО
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
3.1.	Приведение нормативной правовой документации муниципальных, школьных уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами	Весь период	РУО, ООО
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
4.1.	Обновление технологического оборудования в ППЭ	сентябрь 2018 г. – май 2019 г.	РУО, ООО
4.2.	Приобретение расходных материалов для проведения ГИА	сентябрь 2018 г. – май 2019 г.	РУО, ООО

№	мероприятия	срок	ответственные
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Обучение ответственных работников ОО по вопросам подготовки и проведению ГИА-2019	Ноябрь 2018 г., февраль 2019 г., март-апрель 2019 г.	РУО, ООО
5.2.	Участие в республиканских семинарах по вопросам подготовки и проведения ГИА-2019	Ноябрь 2018 г., март-апрель 2019 г.	РУО
5.3.	Организация обучения организаторов, технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией печати полного комплекта ЭМ в аудитории ППЭ, по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и.т.д.	Весь период	ЦМКО, РУО
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2018 г.	Сентябрь 2018 г.	РУО, ООО
6.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников – ГИА-11 – ГИА-9	– Октябрь – ноябрь 2018 г. – Ноябрь – декабрь 2018 г.	РУО, ООО
6.3.	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11	В соответствии с планом-графиком внесения данных в РИС	РУО, ООО
6.4.	Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) из числа учителей улуса. – ГИА-11 – ГИА-9	– Сентябрь – ноябрь 2018 г. – Декабрь – январь 2018 г.	РУО, ООО
6.5.	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам, печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ.	В установленные сроки	РУО
6.6.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	В соответствие с расписанием	РУО, ООО

№	мероприятия	срок	ответственные
6.7.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительный сроки	В соответствии с расписанием	РУО, ООО
6.8.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими: <ul style="list-style-type: none"> – Онлайн-видеонаблюдение в ППЭ. – Медицинское сопровождение участников ГИА-9, ГИА-11 – Охрану правопорядка в ППЭ – Электроэнергию – Интернет 	Постоянно	РУО Сахателеком ЦРБ ЧОП ЗЭС Провайдеры в ППЭ
6.9.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	Перед каждым периодом ГИА	Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком»
6.10.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам.	Постоянно	РУО, ООО
6.11.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	Постоянно	РУО, ООО
6.12.	Участие в апробации технологий ЕГЭ и ОГЭ 2019 года	по графику ЦМКО	РУО, ООО
6.13.	Участие в тренировочных тестированиях ЕГЭ и ОГЭ	В течение года в соответствии с расписанием	РУО, ООО
6.14.	Участие во всероссийских акциях, направленных на создание положительного имиджа ЕГЭ	по графику	РУО, ООО
6.15.	Проведение диагностических работ для обучающихся с по предметам по заданиям РМО	По плану РУО	РУО, РМО, ООО
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9, ГИА-11 всех участников ГИА, их родителей, (законных представителей), ведение официального сайта РУО.	Весь период	РУО, ООО
7.2.	Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА-9, ГИА-11.	постоянно	РУО, ООО

№	мероприятия	срок	ответственные
7.3.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА в 2019 году	Весь период	РУО
7.4.	Организация контроля над оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2019 г., размещения соответствующей информации на сайтах ОО.	Весь период	РУО, ООО
7.5.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 в ОО.	Апрель 2019 г.	РУО, ООО
7.6.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11, учителей-предметников	постоянно	РУО, ООО
8. Контроль за организацией и проведением ГИА			
8.1.	Контроль над организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	Апрель 2019 г.	РУО
8.2.	Проверка готовности пунктов проведения экзаменов	Март-апрель-май	РУО